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1. SAMANDRAG 

Vi har eit arkeologisk funn frå folkevanringstida med grava til Eidehøvdingen og garden hans. 

Funnet er nasjonalt unikt og svært detaljrikt. Kombinert med dei andre flotte funna i 

kommunen, ser både styret og fagfolk eit stort potensiale for eit formidlings prosjekt på tomta 

til Eidegarden. Grunna plassering mellom industri, religiøst senter og private bustadar blei 

ulike alternativ for formidling vurdert. Etter ei total vurdering av ulike alternative løysingar, 

gjekk styret einstemmig inn for å rekonstruera Eidegarden. 

 

Styret ser dette alternativ som best eigna både ut frå faglege, økonomiske og øvrige 

ringverknader. Ein rekonstruksjon vil skapa eit anlegg så nært opp til originalen som 

mogeleg, og bli eit spanande forskningsprosjekt for ulike faggrupper innan arkeologi, 

arkitektur og handtverkstradisjonar. Formidling av dei historiske røtene tilbake til 

folkevandringstida kan med dette få eit fyrtårn lokalt og nasjonalt. 

 

Finansieringa av eit slikt anlegg ser styret som realistisk å få på plass, særleg ut ifrå den sterke 

lokale forankringa. Vi har ein stor dugnadskapital som kan utløyse ekstern delfinansiering og 

resultera i interesse for bidrag frå næringslivet.  

 

Samarbeidet med Nordfjord Folkemuseum gjev óg anledning til å byggje opp drifta gradvis 

gjennom samarbeid om ressursar fram til ein er sjølvstendig fagleg og økonomisk. 

 

Byggmassen vil gje unike og flotte lokaler for utstillingar og aktivitetar. Denne levandegjorte 

heilheita vil appellere til eit breitt spekter av publikum. 

 

I undervisningssamanheng vil både grunnskule, vidaregåande skular, høgskular og universitet 

kunne benytte seg av anlegget. Der er eit variert spekter av tema ein kan femne om frå 

arkeologi og arkitektur til drama og kunsthandtverk. Der er både ein forskning- og 

formidlingsdimensjon, i tillegg til at ein får eit godt miljø for å skape interessante lokale, 

nasjonale og europeiske prosjekt.  
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Samstundes er der eit kommersielt potensiale som kan skape inntekter til drift og 

ringverknader for lokalt næringsliv. Alt no er fleire gode idear klare for realisering. Dagens 

plassering opp mot industriområde må sjåast som eit spennande utgangspunkt for synergiar 

mellom kultur og næring.  

 

Med dette ynskjer styret at Gloppen kommune tek saka vidare i retning av å få realisert ei 

gjenreising av høvdingesetet på Eidegarden. 

 

2. FOLKEVANDRINGSTIDA OG EIDEHØVDINGEN 

Fram mot 400 e.kr smuldrar det Romerske imperiet gradvis opp og det blir lengre periodar 

med krig og uro. Det gamle løysast opp og nye konstellasjonar oppstår. Folkegrupper 

forflyttar seg og nye handelsruter oppstår der dei gamle har blitt utrygge. Såleis flyttast 

hovudhandelsrutene frå vestlege romarriket til det austlege. Germanarane si makt aukar og vi 

får handel mellom germanske sentre og oppover i Skandinavia 

 

Den urolige perioden verkar for å utløyse sentraliseringsprosessar, og begynnande 

riksdanningar krystalliserar seg i Europa. Her på vestkysten av Noreg kom dette ikkje lengre 

enn til samlingar i høvdingedømer som har inngått i hierarkiske nettverk av forsvars- og 

handelsalliansar nedover i Europa. 

 

Storbonden på Eide har vore ein av desse regionale høvdingane og var sannsynlegvis av 

germansk avstamming. Garden kor han hadde sitt sete imponerte stort der den låg ved 

ferdselsåra mellom fjorden og indre strøk. Fjøsen kunne huse opp til 30 storfe og hovudhuset 

på 43 meter var kun for menneskeleg aktivitet. Ein storhall kor han samla folk til møter og 

feiringar av verdsleg og sakral art. Bak huset låg kokegropene som kunne nyttast til matlaging 

for store gilder. Eidehøvdingen inneheldt såleis makt både økonomisk, militært og sakralt. 

 

Når han så døyr og gravleggast, blir han hauglagt ute på kanten med utsyn over fjorden. Her 

godt synleg for dei som kom sjøvegen, og som landemerke langs ferdselsåra, låg han og viste 

si makt lenge etter sin død. Gjenstandane han får med seg i grava er statusgjenstandar frå 

austlege romarriket, klessdrakt og våpen viser hans militære rang. På brystet får han lagt 

"tankeringen" slik at den blir med han på reisa gjennom døden. 

 

Tankeringen er fortsatt eit mysterium som trekker kommunikasjonslinjer til Iran og 

Afghanistan kor same type gjenstand er funne. Sjølv om desse er av nyare dato er det eit 

konkret døme på kontakt over store avstandar i gamal tid. Kva desse tankeringane har blitt 

nytta til er ikkje godt å seie. Kanskje har dei ei religiøs tilknyting, bruksgjenstand eller eit 

puslespel? 

 

3. FORMIDLING 

I Gloppen er der gjort mange arkeologiske funn frå folkevandringstida, og gjennom dette 

prosjektet ynskjer vi å få til ei formidling frå denne perioden. Drivkrafta har kome frå to funn 

som skil seg ut i internasjonal samanhang, gravfunnet til Eidehøvdingen og garden hans. 

 

Funna etter Eidehøvdingen sin gard frå ca. 450-550 e.kr. er ein av dei største og best bevarte i 

landet. Garden har hatt ei anna planløysing enn vanleg, med at husdyrhald har vore adskilt frå 

hovudhuset med ein eigen fjøs. Dette tyder på at huset må ha hatt ein viktig funksjon som 

samlingsstad og er berre kjent andre stader kor der var sete for ein høvding/småkonge.  
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Fagfolk frå Universitetet i Oslo og Bergen samt frå Arkeologisk museum i Stavanger vektlegg 

at kombinasjonen mellom det store gardsanlegget og gravfunnet gjev oss ei unik innsikt i dei 

øvre sosiale sjikt i Folkevandringstida. Dernest har vi mange andre funn i kommunen som kan 

gje oss ei brei framstilling av dei lokale forhold i denne tidsperioden. Fagfolka ser eit stort 

potensiale i funna både forskings- og formmidlingsmessig gjennom lokalt, nasjonalt og 

europeisk nivå.  

 

Anbefalinga er å vise både den økonomiske eining i gardsanlegget og den større samanhang 

lokalt for å vise samfunnets breidde. I tillegg har vi den Europeisk dimensjon som kan gje 

utganspunkt for interessante utstillingar og prosjekt i samarbeid med andre europeiske land. 

Folkevandringstida er perioden kor statsdanningane vi ser i Europa i dag byrja å vise seg, og 

er eit av forløpa til å samle Noreg til eit rike. 

 

Heilheita i dette folkevandringssamfunnet er svært interessant å kunna vise fram, både 

historisk og samfunnsmessig. Dersom dette blir gjort med ei solid fagleg forankring, kan 

fleire få ei høve til å oppleve og læra. Born som vaksne kan oppleve eit miljø frå denne tida 

og sjå koss dei ulike elementa er fletta inn i eit levande samfunn. Vi får rikare lokalhistoriske 

kunnskapar og auka medvit om stadens utvikling og reflektera og undras over mangfaldet i ei 

rik og betydingsfull historisk tid. 

 

4. PROSJEKTETS BAKGRUNN OG MÅL 

Ved arkeologiske utgravingar i Mona i 2000 vart det avdekt eit stort førhistorisk gardsanlegg 

som kan daterast til tidsrommet då Eidehøvdingen regjerte på Eide. Gloppen kommunestyre 

vedtok at det skulle setjast ned ei gruppe med mandat til å lage eit prosjekt for å ta vare på 

gardsanlegget i Mona (sak 085/00). Området var frigjeve for utbygging etter utgravingane, så 

i samarbeid med Sandane Kristne senter som hadde tomta, vart det gjort ei avtale slik at 

kommunen fekk sikra eigedomen til kulturføremål. Avtaler om veg og parkeringsplassar blei 

samtidig laga.  

 

Hovudmål 

 Å synleggjere den kulturelle verdien av funnet nasjonalt og internasjonalt, samt tilhøvet 

mellom gravfunnet av Eidehøvdingen og Eidegarden. 

 Lage ulike alternativ for framsyningsform med kulturminnefagleg forankring. 

 Vise byggekostnader og drift ved dei ulike alternativa, samt næringsmessige ringverknader og 

mogelege synergieffektar i tilknyting til anlegget. 
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Foto: Søren Diinhoff 

 

5. PROSJEKTETS ORGANISERING 

Glopen kommune ved kultursjef Jan Kjetil Øygard, har stått som prosjektansvarleg for 

prosjektet.Leela Anita Kjørvik vart tilsett som prosjektleiar i august 2003. 

 

Styringsgruppa 

Denne har bestått av Gloppen kommune ved Jan Kjetil Øygard, Fylkeskommunen si 

kulturavdeling ved Trond Ueland, Nordfjord Folkemuseum ved Aslaug Nesje Bjørlo, 

Gloppen Næringsorganisasjon ved Alf Osa og Gloppen Sogelag ved Sverre Folkestad. 

Gruppa har hatt ansvar for økonomien i prosjektet, godkjenning av framdrift og 

kvalitetssikring av resultata som er framlagde. 

 

Referansegruppe 

Universitetet i Bergen ved Arkeolog Søren Diinhoff, Fylkeskommunen si kulturavdeling ved 

Arkeolog Eva Moberg og Sivilarkitekt Kollbjørn Nesje Nybø. Gruppa har gjeve fagleg 

rådgjeving undervegs. 

 

Reise- og næringsliv 

Her har reiselivsgruppa i Gloppen næringsorganisasjon bidrege saman med Gloppen Hotell 

og Didrik Eide. Keramiker Åse Skrivervik, Karins Vevestudio og Myklebust Kunst & 

Handverk er med på innspel til utstillingsobjekt, kurs og produktutvikling. ”Norwegian 

Moods ” har samarbeida om å nytte element frå tekstilfunna i sin klesdesign. 
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Dugnad 

Arbeidsgruppe som har bidrege med idear og innspel til dugnadsarbeid. Atle Djupvik og 

Sverre Løken har laga skisser og kostnadsoverslag til rekonstruksjon. Gruppas engasjement er 

knytt til alternativet med rekonstruksjon, og vil få ansvar ved organisering av dugnadsarbeid. 

 

Innleigde tenester 

Landskapsarkitekt Eli Kjær har gjeve vegleiing til parkløysing, denne er midletidig illustrert 

med Åland arkitektkontor si skisse, Nordplan ved Sivilarkitekt Arild Wåge på arkitektonisk 

parkløysing og Arkikon på digitalisering av rekonstruksjon. 

 

6. NÆRINGSMESSIGE UTFORDRINGAR 

Kultur og næring 

Dei økonomiske ringverknadene av dei historiske funna kan finnas i nye mogelegheiter for 

reiselivsnæringa, for teneste- og produktutvikling i det lokale næringsliv, samt skapa eit 

spennande innslag i ei industritomt. Plasseringa i Industritomta vil gjere bedriftene som ligg 

der meir synlege for lokalbefolkning og besøkande. Eidegarden kan og nyttast til ramme kring 

mottak av kundar og gje området eit vakkert og interessant innslag. Til gjengjeld håpar vi å få 

eit fruktbart møte mellom kultur og næring. Kor vi kan få felles utbytte av kvarandre sin 

kompetanse og ressursar og auke vår kreative kapital og utvikling av nye produkter og 

tjenester. 

 

Prosjektet har allereie eit innovativt prosjekt på gang mellom kultur og næring. Dei lokale 

klesdesignarane i ”Moods of Norway”, vil la sin neste kolleksjon bli inspirert av Eidehøvdingen si 

klessdrakt. Eit spennande møte mellom fortid og notid som gjer funna kjende for motebevisste i 

inn og utland. 

 

Eit anna område er samarbeid mellom fagfolk på forhistoriske tekstilar/ keramikk etc, og lokale 

kunsthandverksbedrifter. Her kan vi skape kurs i handverksteknikkar, spennande utstillingar og 

utvikle produkt for sal (sjå vedlegg). 

 

Kultur-turisme 

Gloppen kommune har ein flott natur og vi har kulturhistoriske attraksjonar som allereie er 

godt besøkt. Begge dei arkeologiske funna ligg langs Eide natur- og kultursti og blir ein del 

av denne. Kulturstien kan og utvidast slik at ein får fram ferdselsåra innover til Breim, og det 

kan utviklast fleire kulturstiar kring om i heile kommunen. Desse kan opplevast enten ved 

vandringar eller rideturar kor både natur og historie formidlast og opplevast på vegen. 

 

Hotella og fleire overnattingstilbod har ein historisk profil og legg stor vekt på tilbod av 

denne art. Gloppen Hotell jobbar no meir aktivt opp mot cruisebåt- trafikken, og ser dette 

tilbodet som eit godt bidrag til å trekkje denne kundegruppa til kommunen. Vi har og to 

Campingplassar som har symjebasseng, noko som aukar trafikk av familiar. Prosjektet vil 

difor ha fordel av å ha ein barnevennleg profil. 

 

Dette arkeologiske funnet passar difor godt inn i kommunen sin turistprofil og bidreg til å 

styrke og utvikle denne. Mona ligg nær ferdselsåra som gå gjennom kommunen og bør nyttast 

til å få dei tilreisande til å stanse opp her. Vi kan då få ein gunstig plass å informere om 

tilbodet i resten av området og bygge opp eit tilbod av kulturelle opplevingar som tek folk på 

turar kring om i heile kommunen og til større kulturelle rundreiser i regionen. 
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7. LOKAL FORANKRING 

- Gloppen kommune har allereie innvestert i prosjektet ved å kjøpe tomta og omregulere den 

til kulturformål. Dette på bakgrunn av funnets kvalitet og eit sterkt lokalt engasjement. 

 

- Nordfjord Folkemuseum er ei sentral brikke. Her har ein eit fagmiljø som ein kan få 

vidareutvikle og styrke. Lokala dei har kan ta i mot utstillingar, då dei har magasiner for 

oppbevaring og brannsikring. Dei har også kunnskapar på handverksområder som kan nyttast 

i prosjektet. Dette vere produksjon av tjøre, bruk av smie eller fagpersonale til vedlikehald av 

bygningar og utstillingar. Ein kan og samarbeide om guiding, sal av produkt, leige av 

fagpersonar, utstillingar og seminar. 

 

- Gloppen Eventyret er på trappene og kan bli ein kanal for marknadsføring og samarbeid med 

andre tilbod i kommunen. Dermed kan vi velje mellom å bygge opp eit eige apparat på dette 

feltet eller nytte Gloppeeventyret fullt ut. GN-reiseliv er positive til prosjektet då det passar 

godt inn i den profilen Gloppen har i reiselivssamanheng. Dei er opptekne av at ein legg god 

fagkunnskap i botnen av prosjektet då dei meiner kvalitet seljer best i det lange løp. Dei 

ønskjer ikkje "Disney" effekt men autensitet. 

 

- Sogelaget er eit aktivt miljø som vil vere ein pådrivar til vidareutvikling av dei historiske 

verdiane vi har både ved desse arkeologiske funna og elles i kommunen. Dei har idear og 

kunnskap til å utarbeide historiske opplevingar, samt være ein stad for å rekruttere gode 

guidar og historieforteljarar. 

 

- Dugnad er eit viktig element for å få finansiert ei formidling. Den vil og få mykje å sei for 

drift og vedlikehald når anlegget er opp å går. Mange aktivitetar og arrangement blir 

avhengige av denne gjengen. Den interessa og aktiviteten eldsjelene legg for dagen er unik og 

ein av hovudgrunnane til at dette prosjektet har kome i gang. 

 

8. UTBYGGINGSALTERNATIV 

Grunnkostnader med felles veg, parkering og tomtekjøp vil være tilnærma lik for alle 

alternativa. Ein kan og rekne eit slingringsmonn på +/- 20 % i kostnadsoverslaga. 

 

Det arkeologiske funnet ligg i dag ved asfaltert veg, integrert i Eide- natur og kultursti. Tomta 

grensar både mot industriområde, bustadområde og tomta til planlagt kyrkjebygg. Men 

husfasaden vender mot friluftsområdet Langisane og planting av vegetasjon vil dempe 

kontrastane til resterande omgjevnader. 

 

Å legge formidlinga til den opprinnelege funnstaden gjev ei heilskapleg framstilling av grava, 

ferdselsåra og garden slik dei låg i folkevandringstida. Det gjev ei unik ramme og eit historisk 

sus som veg opp mot dei endra omgjevnadene frå den tid til i dag. 

 

Parkanlegg 

Opparbeiding av parkanlegg kring funna etter Eidehøvdingen sin gard. Fagleg sett er dette 

alternativet interessant i og med at ein framviser det materialet ein arkeolog finn og kva det 

fortel oss. Arbeidet med denne parken kan vidareførast til andre funn kring om i kommunen 

med stiar, rekonstruksjonar og markeringar av funn. 
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Utstillingar saman med nokre av dei andre aktivitetane kan ein legge til Nordfjord 

folkemuseum. Anlegget kan nyttast i undervisning i skulen og det kan arrangerast 

Jernalderdagar, friluftsteater og marknadsdagar. 

 

Vi får ein ny attraksjon å vise lokalbefolkning og tilreisande samtidig som vi får ei 

synleggjering av industriområdet og dei bedriftene som held til der.  

 

To ulike parkløysingar 

1. Etablere eit parkanlegg med benkar, bord og oppslagstavler i tradisjonell stil. 

2. Etablere ein park kor ein nyttar arkitektur i tillegg til det arkeologiske og historiske som 

ligg til grunn. 

 

Tradisjonell park 

Det første alternativet er det folk vil forvente seg av eit slikt tilbod. Den er informativ og viser 

det materialet vi tolkar fortida ut i frå. Plansjar og modellar kan setjast opp for å vise 

byggeteknikkar, gardsdrift med meir. Dei arkeologiske funna markerast i bakken. Dette for å 

gje ei forståing av funna ein arkeolog gjer og kva dette seier oss: 

 Omriss av gardshusa markerast i terrenget, så likt det arkeologen fann som mogeleg. 

 Kokegropene markerast både opne og som om dei var i bruk. 

 Gjerda som leia dyra ut til beiteområda markerast eller setjast opp. 

 Terrenget kor åkrane har våre leggast med naturleg vegetasjon. Dette for å behalde 

høgdeforskjellen mellom dagens lag (åkerområde) og funnlaget (det som er utgreve). 

 Grava til Eidehøvdingen rekonstruerast på plansje og setjast opp ved denne posten. 

 

Kostnader, grovkalkyle: 
Anlegg:    

Plansjar kr 50.000 - 100.000  

Parkanlegg ” 500.000  

Parkering, veg, tomtekjøp ” 865.000 - 985.000  

Totalt kr 1.415.000  

    

Utstilling: kr 250.000- 1.000.000  

    

Finansiering:    

Gloppen Kommune kr 800.000  

Sogn og Fjordane Fylkeskommune ” 800.000  

Lokalt bidrag ” 500.000  

Norsk kulturråd med fleire ” 400.000  

Totalt kr 2.500.000  

 

Drift: 

Guiding, utstilling, sal av produkt og andre aktivitetar leggast under Nordfjord Folkemuseum 

og private aktørar. Vedlikehald under museet eller kommunen. 
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Perspektivskisse for utbygginga av Sandane Kriste Senter (no Sogn og Fjordane Kristne 

Senter). Teikning; Aaland Arkitektkontor AS. 

 

 
 

Arkitektonisk park 

Dette er ein temapark som nyttar moderne materialer for å framvise forhistoria, den vil kun 

forhalde seg til dei arkeologiske funna og ikkje ileggje nokon element av tolking av desse. 

Parken består av stålpater som marker veggane i gardshusa, desse er sett opp fragmentert og i 

ulik høgde slik at ein blir seg bevisst usikkeheit kring desse detaljane i bygget. 

 

Informasjonen som leggast inn i stålplater markert i felta med arkeologiske detaljar, gjev den 

besøkande ei fragmentert oppleving før det kan setjast saman til eit meir heilheitleg bilete. 

Slik framvisar ein aspektet i arkeologien kor fragmenter setjast saman i eit forsøk på å skaffe 

innformasjon om forhistoria. 

 

Dette forslaget til løysing vil skape debatt både om funnet og måten vi viser det fram på. Ein 

besøkande ville bli overraska over å møte ein så spesiell framsyning, så det bør skape stor 

merksemd kring funnet. Fagleg skaper den debatt kring diskusjonen om tolking av forhistoria 

mellom både arkeologar og arkitektar. Den vil og kunne sette rørsle i dei måtane formiddling 

ved museer foregår. 

 

Fagleg vil materialet til ”minneplatene” utarbeidast av arkeologar. 
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Kostnader, grovkalkyle: 

Anlegg:    

 kr 2.000.000  

Fagarbeid: ”   

Ukjent, arkeolog til timepris ” x  

    

Utstilling: kr 250.000- 1.000.000  

    

Finansiering:    

Gloppen Kommune kr 800.000  

Sogn og Fjordane Fylkeskommune ” 800.000  

Lokalt bidrag ” 500.000  

Norsk kulturråd med fleire ” 400.000  

Totalt kr 2.500.000  

 

Drift:  

Guiding, utstilling, sal av produkt og andre aktivitetar leggast under Nordfjord Folkemuseum 

og private aktørar. Vedlikehald under museet eller kommunen. 

 

Senter for folkevandringstida 

Eit bygg for formidling av folkevandringstida i området til Gloppen kommune og den 

Europeiske samanhang vi var ein del av. Utgangspunktet er dei arkeologiske funna etter 

Eidehøvdingen kor ein har den unike kombinasjonen av gode gravfunn og urøyvd tomt etter 

gardsanlegget. I tillegg er der gjort fleire andre funn i kommunen, som kan synleggjere fleire 

nyansar av denne tidsepoken. Senteret kan byggjast opp til å ta på seg lokale, regionale og 

nasjonale formidlingsoppgåver for denne tidsperioden. I tillegg kan ein jobbe næringsretta 

med utvikling av kulturopplevingar, ferieopphald og arrangement kring dette. Der er og gode 

samarbeidspotensialer mellom næringsliv og kultur i utvikling av produkter og 

samarbeidsprosjekter. 

 

Det satsast på eit høgt fagleg nivå slik at det kan nyttast til: 

1. Undervisning for skuleverket 

2. Undervisning av arkitekt og arkeologistudentar 

3. Etterutdanning for museumstilsette 

4. Turistattraksjon 

5. Katalysator mellom kultur og næring. 

 

Ein nyttar og styrkjer fagmiljøet på museet ved nært samarbeid med universitet med fleire, 

dette for å halde høgt nivå på den arkeologiske, historiske og pedagogiske formidlinga av 

denne tidsperioden.  

 

Der kan nyttast ein kombinasjon av moderne framvisingsmetodar som animerte 

tredimensjonale modellar og tradisjonell kopiering av gjenstandar. Det skal og leggast opp til 

deltaking i aktivitetar, serleg retta mot barn og unge. Desse skal vere av ikkje-digital art, men 

appellere til fantasi og deltaking i ”arkeologisk sandkasse”, rebusløp, lage gjenstandar og 

klede frå denne perioden, rollespel med meir. 

 

Ein skal ha ein permanent utstilling, samt samarbeide om vandreutstillingar både regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Knytt til funna frå denne perioden vil ein få fram nokre 
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reproduksjonar for sal. Dette vil variere frå små suvenirar til gåveprodukt, men alle skal ha 

kvalitet i materialbruk og handverk. Produkta skal omsetjast gjennom senteret og museet. 

Det er to måtar å løyse dette alternativet på: 

1. Reise ein rekonstruert tolking av Eidegarden 

2. Byggje eit moderne utstillingslokale. 

 

Rekonstruert framsyning av Eidegarden  

Lokale eldsjeler og fagfolk går saman om å gjenreise Eidehøvdingen sitt sete. Hovudhuset 

eller heile gardsanlegget rekonstruerast for å gje ei tolking av dei arkeologiske funna. Vi har 

eit veldokumentert funn som gjev eit godt utgangspunkt for å skape eit genuint bygg framfor 

eit "standardisert jernalderhus". Utstilling blir vist gjennom bygget og interiøret. Aktivitetane 

får ein atmosfære som harmonerer og inspirerer. 

Illustrasjon: Arkikon 

 

Når elden brenn på grua og oljelampene kastar eit mildt lys i hallen, får guiden ein unik 

atmosfære å formidle historia i. Alle gjenstandane i hallen er kopiar og kan nyttast aktivt i 

formidlinga. Vi kan både beundre og bruke desse, og såleis få ei oppleving av tidlegare tiders 

levesett. Gjennom eit rikt tilbod av kurser og opplevingsferiar kan ein og få lage gjenstandar 

og lære om forhistorien på ein aktiv måte. Ein plass ein reiser til for å omgje seg med nydeleg 

handverk, vakker bygning og stemning til å la tankane flyte fritt mellom no og då. 

 

Delar av byggmassen kan flyttast litt, slik at ein kan legge det arkeologiske funnet fram i 

dagen. Dette for å vise og bevisstgjere oss overgangen frå arkeologisk funn til tolkinga av 

dette. Dersom ein vel å rekonstruere heile anlegget anbefalast det å legge moderne 

tilpassingar som toalett og kjøkken til fjøsbygget, slik at dette blir ein kulisse. Dermed slepp 

ein store moderne inngrep i hovudhuset . Her kan ein og legge resepsjon med butikk , kafé, 

turistinformasjon og tilrettelegging av ferieopphald og arrangement . 

 

Basert på erfaringar frå Fortidsminnebyen på Landa og Vikinggarden på Avaldsnæs har vi valt 

å begrense moderne inngrep i byggmassen. Detteved å legge opp til cateringlevering (til gilder 

og lukka selskap ) frå eksisterande leverandørar, slik at ein unngår utbygging og drift av fullt 

kjøkken. Anlegget beheld ein fagleg og atmosfæremessig verdi ved at ein slepp store moderne 

inngrep i bygget. Økonomisk risiko ved drift minkar, og bygget blir rimelegare å bygge. 

Arbeidet opp mot næringsmiddeltilsyn og brannvern forenklast, med færre krav til bygg og 

personale.Ein blir då heller ikkje ein konkurrent til lokalt næringsliv men ein 

samarbeidspartner. 
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Kostnader heile garden, grovkalkyle: 
Anlegg:   
Hovudhuset kr 4.700.000 
Uteareal ” 400.000 
Fjøsen ” 1.370.000 
Interiør ” 750.000 
Utstilling ” 750.000 
Totalt kr 7.900.000 
   
Finansiering:   
Gloppen kommune kr 2.000.000 
Fylkeskommunen ” 2.000.000 
Dugnad/Næringsliv ” 1.100.000 
Innovanord, staten og EU ” 2.800.000 
Totalt kr 7.900.000 

 

 

Illustrasjon: Arkikon. 
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Drift: 

Kostnadene kjem her på minimum 300 000 kr og bør være sjølvfinansierande  etter 3 år. Då er 

der rekna vask, vedlikehald og noko administrasjon. Opningstida er då basert kring 

hovudsesong på vår sommar og tidleg haust. 

 

Inntektskjeldene er bassert på produktsal, billettinntekter (4000 besøkande), arrangement og 

utstillingar samt dugnad. Her ligg eit godt potensiale for prosjektarbeider på regionalt til 

europeisk nivå. Guiding og vedlikehald i samarbeid med museet. Eigne tilsette så snart dette 

er mogeleg. Då er det mogeleg å byggje opp eit samarbeid med andre kulturtilbod om 

feriepakkar og rundreiser. Dette både lokalt og regionalt. 

 

 
 

Illustrasjon: Arkikon. 
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Illustrasjonar: Arkikon 
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Eidegarden vist gjennom moderne utstillingslokaler 

Bygget vil inneha element av byggeteknikkar og materiale frå denne perioden, i kombinasjon 

med moderne arkitektur og materiale. Bygget bør bli ein attraksjon i seg sjølv. I eit slikt bygg 

står ein fritt til å velje formidlingsmedium, då ein ikkje treng å ta omsyn til atmosfæren i eit 

rekonstruert bygg. Dette kan bli eit bygg som kler inne dei arkeologiske funna slik att desse 

blir synlege i golvet. Dermed får vi vist dei fram, og samtidig lettar bevaringa av dei. 

 

For å gjere vurderingar kring dette med utbygging av eit senter, tek ein utgangspunkt frå 

anlegg og prosjekter i regionen. 

 

Skal vi byggje eit senter vil det koste alt frå 13 mill til 20 mill. Besøkstala må ligge på 10 000 

til 30 000 alt etter kor god finansiering vi skaffar oss og kva driftsnivå vi legg oss på. Dette er  

minimum ein tredobling av det vi har i området i dag. 

 

Turiststraumen går på indre strøk over fjellet til Stryn og breane. Gloppen Hotell satsar på å 

nå cruisebåt- gruppa, så vi kan inngå samarbeider med dei. Dei meiner og at denne trafikken 

er aukande og dermed treng fleire attraksjonar å sende folk til. Dernest er der nye trafikkårer 

som vil gjere Gloppen meir tilgjengeleg for denne trafikken. 

 

Utstillingar i denne type konsept er avhengige av kontinuerleg utvikling og krev ressursar 

både økonomisk og personalmessig. Finansiering av dette blir gjennom driftsoverskot, støtte 

frå ulike offentlege instansar, EU – midlar og eventuell sponsing. Utstillinga her kjem nok på 

kr 1- 3 000 000.  

 

9. ORGANISASJONSFORM 

Dersom parkalternativ leggast det under Nordfjord Folkemuseum i samarbeid med Gloppen 

kommune. 

 

Dersom byggalternativ treng ein større organisering for driftssida. Her anbefalar ein Ideell 

Stifting eller Kommunalt A/S med eit styre beståande av fagperonar innan kultur og aktørar 

frå Næringslivet. Politisk organ som generalforsamling dersom kommunalt A/S. 

 

Start med felles guiding med museet, så snart der er grunnlag for det lagar ein faste stillingar, 

før dette leiger ein inn etter behov. Fleksibel arbeidsstokk som har eigarforhold til prosjektet.  

 

10. FRAMDRIFTSPLAN 

Fram til oktober 2005:  

 

Finansiering av hovudprosjekt (rekonstruksjon). Søknad om byggetillatelse.  

 

Dette forutset at ein arbeidar med prosjektet undervegs, og ut i frå dette lagar ein detaljert plan 

over anlegget og framdrifta. 
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Kartskisse over området i Mona: 

 

 
 

11. VEDLEGG 

A. Uttalar frå 

 Universitetet i Oslo 

 Uuniversitetet i Bergen 

 Arkeologisk museum i Stavanger 

 Gloppen Næringsorganisasjon, Reiselivsgruppa 

B. Innhald og aktivitetsoversikt 

C. Delprosjekt 

D. Organisasjonsformer 

E. Prosjektleiar si utgreiing til styret 
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A: UTTALAR: 
 

UNIVERSITETET  

I OSLO 
 
 
Til:  
Projektleder Eidegården 
Leela Kjørvik 
Gloppen Kommune 
 
Dato: .   
24.marts 2004 
 
 
 Ang.  Eidegården 
 
Arkeolog Søren Diinhoff, Bergen Museum, har bedt mig vurdere udgravningerne ved Eide, 

Gloppen kommune. Jeg har ikke selv været på stedet og har derfor ikke kundskab om de 

lokale forhold. Flere artikler om Eide og de arkæologiske undersøgelser i området giver 

imidlertid et ganske godt indtryk af stedet, udgravningerne og deres potentiale, videnskabeligt 

som formidlingsmæssigt. 

 

Hvad der i særlig grad gør Eidekomplekset interessant er ikke blot størrelsen på hallen (som 

er imponerende), men det samlede kompleks bestående af et helt gårdsanlæg med åkre, geil, 

græsningsarealer, kogegruber etc. Herved får vi illustreret den samlede økonomiske enhed, 

som udgjordes af en stor gård på Vestlandet i 400- og 500-tallet.  

 

Imidlertid er gravene i området  med til at perspektivere den udgravede gårdsstruktur 

yderligere og gøre projektet unikt. Selv med alle de forbehold, som enhver kildekritisk 

arkæolog nødvendigvis må omfatte sine tolkninger med, kan der næppe herske tvivl om, at 

den rige grav fra Evebø-Eide har en direkte relation til gården. Med andre ord – den mand, 

som engang mellem 450 og 550 blev begravet her, har med allerstørste sandsynligvis også 

været herre til gården (dvs. han har været hal-ejer). Forskningsmæssigt kobles to elitære 

miljøer her sammen på en unik måde. På den ene side har vi et øjebliksbillede af stormanden 

på Eide, med det rige udstyr fra nær og fjern som definerede hans position, på den anden side 

har vi den gård, som var hans økonomiske basis og sociale forankring.  

 

Forskningsmæssigt som formidlingsmæssigt findes her et stort potentiale. En rekonstruktion 

af gården, hvis dette besluttes, bør efter min mening omfatte hele den økonomiske enhed med 

åkrem geil etc., hvis dette er muligt. I udstillingsform (på Nordfjord Folkemuseum), i 

plancheform (på stedet) eller som videoudstilling, bør gården og dens ejer sættes ind i en 

større sammenhæng, ikke blot i det rige krigermiljø fra skandinavisk folkevandringstid, 

illustreret gennem bl.a Beowulf-digtet, men også i en lokal sammenhæng, hvor andre fund og 

udgravninger perspektiverer den sociale differentiering, som allerede var udtalt i 

folkevandringstiden. 

 

Med venlig hilsen 

Lotte Hedeager  
Professor, dr.phil. 

INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSTHISTORIE OG 

KONSERVERING 

Avdeling for arkeologi 

Postboks 1019 

0315 Oslo 

 

Blindernveien 11 

 

Telefon: +47 22 84 19 36 

Telefaks: +47 22 84 19 01 

E-post: lotte.hedeager@iakk.uio.no  
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Frå Universitetet i Bergen: 
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Frå Arkeologisk Museum i Stavanger: 

 

Vurdering av gårdsanlegget på Eide i Gloppen 

 

Undertegnede var på befaring på gårdsanlegget på Eide i Gloppen våren 2001, og har i ettertid hatt 

tilgang til skriftlig materiale om undersøkelsen fra utgraveren, Søren Diinhoff. 

 

De framgravde sporene på Eide utgjør et usedvanlig vel bevart gårdsanlegg fra 

folkevandringstid. Det gir gode muligheter for å få fram ganske sikre tolkninger av husenes 

konstruksjon. De to parallelle husene danner et gårdsanlegg av samme type som er vel kjent i 

sørvest-Norge, men som så langt ikke synes å være tilsvarende vanlig lenger nordover på 

Vestlandet. De to store gårdshusene, med en boligflate på over 500 m
2
, vitner om en gård ut 

over den vanlige bondegårdsbebyggelse. Hovedbygningen på hele 43 x 8 m, og som bare er 

benyttet som bolig for mennesker samt viktige håndverksaktiviteter,  representerer et 

usedvanlig konsept for denne tiden, hvor det vanlige er at fjøset for storfe plasseres i samme 

bygning som boligområdet for menneskene. Organiseringen med en egen bygning for 

oppstalling av kveget er så langt enestående i vestnorsk materiale fra folkevandringstid. Dette 

tyder på at beboerne på denne gården hadde behov for å skille primærnæringens daglige 

virksomhet fra de aktiviteter (rådslagninger, kontraktsinngåelser, religiøse seremonier, fester 

og lignende) som foregikk i hovedbygningen. 

 

Det kommer altså fram et bilde av en gård som i det norske materialet er uten direkte 

paralleller. Tilsvarende store gårdshus er ofte knyttet til kjente storgårder. Aure i Sykkylven er 

et nærliggende eksempel, Bertnem i Namdalen et annet. Noen eksempler finnes også på 

Østlandet (Åker på Hedemarken og Veien i Buskerud, og i Rogaland finnes et like store 

gårdsanlegg på Forsand, Hundvåg og Gausel). 

 

Det som imidlertid gjør anlegget på Eide unikt, er muligheten til å kople sammen gården med 

en stormannsgrav i nærmiljøet (Evebø-graven). Det kan neppe være tvil om at Evebø-

høvdingen har bodd i husene på Eide. Muligheten til å kunne formidle hvordan en stormann, 

med alt sitt flotte utstyr, faktisk har hatt sine fysiske omgivelser, er svært spennende 

perspektiver, som det neppe er mulig å finne maken til så langt i Norge. 

 

Stavanger 2004-04-01 

 

Trond Løken 

 

1 amanuensis 

Arkeologisk museum i Stavanger 

Boks 478 

4002 Stavanger 
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Frå Gloppen Næringsorganisasjon - reiselivsgruppa: 
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B. INNHALD OG AKTIVITETAR: 
 

Utstillingar: 

Utstillingar kring ulike temaer som spenner frå byggeteknikkar til samfunnsstruktur i 

folkevandringstida. Her er der potensiale for europeisk samarbeid. 

 

Foredrag: 

Foredrag kring utstillingstema, samt arkitektur, arkeologi og møtet mellom kultur og næring. 

 

Kurs: 

Lage kurs i ulike handverksteknikkar, historie, matlaging, guiding med meir. 

 

Salsprodukt: 

Produsere reproduksjonar av gjenstandar frå folkevandringstida. Samt nye produkt og design 

som let seg inspirere av fortida. 

 

Arrangement:  

Arrangere Jernalderdagar med aktivitetar og rollepel frå denne tidsperioden, samt Gilder med 

forhistorisk meny og historieforteljing. Legge opp ferieopphald med base i anlegget kor ein 

nyttar kultur og naturopplevingar i heile kommunen.  

 

Dette kan skje i følgjande former: 

 Leirskule: Formidling av handverkstradisjonar og levesett frå folkevnadringstida. Kan 

kombinerast med andre natur og kulturopplevingar i kommunen. 

 Jernalderdagar: Dagar kor ein levandegjer livet i denne tidsperioden. Der er fok som 

utfører arbeid og aktivitetar i tidsrette klede og med reiskap og materiale som tilsvarar det 

dei hadde på den tida. Der er marknad med sal av produkter og mat, og ulike aktivitetar 

dei besøkande kan delta i. 

 Bursdagsselskap: Ungane får tidsrette kle frå folkevandringstida og aktivitetar av ulikt 

slag. Ein populær måte å feire bursdagen sin på kor dei både får lære og leike. Etter ide frå 

Arkeologisk museum i Stavanger. 

 Kulturelle skulesekken: At skulen kan nytte anlegget i sin undervisning. Her kan ein 

femne fleire områder, historie, handverk, arkeologi , teater/rollespel med meir. 

 Opplevelsesferie:  

Kan innehalde alt frå fullt opphald med overnatting, og dags arrangement. Kan til rette 

leggast  barn, heile familiar, eller spesifikke grupper som aleineforeldre, lag og 

organisasjonar. 

 Grøn omsorg mm:  

Knytt opp mot fylkeskommunen og kommunen. Barnevernsarbeid og tilbod til personar 

som treng tilrettelagt arbeidstrening. 
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C. DELPROSJEKT: 
 

Eidehøvdingen si drakt 

 

Tekstilfunna frå grava til Eidehøvdingen er eit materiale som det burde gjerast eit spennande 

prosjekt kring. Dette kan utførast på ulike felt: 

 

- Få samla informasjon og diskusjonar kring drakta si utsjånad og tyding til eit 

spennande bokverk og utstillingsmateriale. 

Dette spenner om både tekstilar og mønster og kva dette seier om handverksteknikkar i 

tidlege tider, men og tydinga vi kan legge i desse. Folkevandringstida er i brytinga mellom 

kristendom og norrøn tru og det diskuterast om dette viser igjen i symbolikken i motiva på 

klesdrakter. Draktene kan og sei noko om posisjonen til den som bar dei, og kva 

inspirasjonar og kontaktar det har vore med andre kulturar og handelsområder. 

 

- Få utført ein rekonstruksjon av drakta for utstilling. 

Her har ein allereie erfaring frå produksjonen av folkevandringsdrakt på Historisk 

museum i Oslo. Det er brikkebanda på kappen som gjer reproduksjonen så kostbar. Drakta 

i Oslo kom på ca 70 000 kr i arbeid og materiale for tunika, bukse og kappe med innslag 

frå Evebøfunna, då er ikkje forskingsarbeid rekna med. 

 

Dette kan utførast som skuleprosjekt under leiing av Lise Bender Jørgensen som kanskje 

kan minske utgiftene noko. Elles er dette eit prosjekt med Nordisk og Europeisk 

dimensjon som det kan søkjast støtte til. 

 

- Teste ut om teknikkane kan overførast til meir maskinell produksjon. 

Dette for å lage kopiar av tekstilfunna og utvikle nye produkter. Her kan ein og sjå på  

ullkvalitet og spinneteknikkar i samarbeid med ull-industrien. 

 

Samarbeid med fagmiljø og ”Myklebust Kunst og Handtverk”. Dette kan og knytast opp 

til arbeidet med ein rekonstruksjon. 

 

- Skape fagmateriale for å lage kurs i spinning og farging av ull, veving og 

mønsterkunnskap. 

Lage kurstilbod både for publikum og fagfolk. Slik kan ein og opparbeide seg fine 

utstillingsobjekt og interiør dersom ein utfører ein rekonstruksjon eller ønskjer å lage ein 

utstilling på museet. 

 

Samarbeid mellom fagmiljø og Karins Vevstudio. 

 

- Skape møteplass for gamle tradisjonar og moderne tolkingar. 

Her har ein allereie vore i kontakt med dei lokale klesdesignerane ”Moods of Norway” frå 

Stryn. Dei nyttar gamle mønster og element frå klestradisjonar i Noreg inn i sine moderne 

kleskoleksjonar for menn. Ein håpar på resultater frå dette samarbeidet når deira neste 

kolleksjon lanserast i februar 2005. Samarbeidet har allereie resultert i innslag på 

vestlandsrevyen og heilsides oppslag i Bergens Tidende. 
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Keramikk frå folkevandringstida 

I samarbeid med Åse Skrivervik har vi utvikla eit heilheitleg konsept med både produkter og 

tenestetilbod. Med sin profesjonelle bakgrunn kan ho utføre reproduksjonar av keramikk frå 

folkevandringstida i samarbeid med arkeolog/konservator og lære vidare desse 

handverksteknikkane gjennom kurstilbod.  

 

Ein får laga gjenstandar til utstillingar og arrangement, samtidig som kurstilbod kan nyttast av 

private, skuleverket gjennom den kulturelle skulesekken og kulturskulen. Det vil og bli eit 

prosjekt kor ein kan nytte dette som ein del av norskopplæringa for gruppa med kvinner som 

har kome hit til Gloppen. Dette vil ta utgangspunkt i å lære om forhistorisk keramikk og så gå 

over i å lage sine eigne design. Eit spennande utgangspunkt for ein utstilling kor ein har 

dynamikk mellom ulike kulturar, individ og historiske tidsperiodar.  
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D. FORMELLE ORGANISASJONSFORMER 
Den formelle organisasjonsforma må vurderast  i forhold til dei konkrete verksemder. For 

dette prosjektet vil det være forskjell på sjølve hovuddrifta og eventuelle aktivitetar i 

tilknyting til denne. 

 

Arbeidsgjevaravgifta forventast enten å utgå heilt eller bli einsarta for hele Noreg. 

 

Stifting: 

Denne forma som kallast ideell stifting nyttast av mange organisasjonar. Fleire 

kunstforeiningar, turistforeiningar, organisasjonar og lag bruker denne forma. Utgangspunktet 

er at organisasjonane har såkalla ideelle ikkje - økonomiske formål, f.eks. å gje fleire 

mogelegheiter til kunstopplevingar, deltaking i idrettsaktivitetar o.l. 

 

Denne organisasjonsforma inneber følgjande krav; 

 eigne vedtekter med ideelt formål 

 eige styre 

 registrering hos fylkesmannen 

 engasjement av egen revisor 

 minst kr.50.000 i verdiar 

 arbeidsgjevaravgift svarast etter kr. 50.000. 

 meirverdiavgift etter kr. 50.000. 

 

Forma inneber dessutan rett til skattefritak for inntekter opp til kr. 75.000. I somme tilfelle er 

drifta heilt unntatt skatt på inntekt og formue. Dette blir vurdert av likningskontoret på 

bakgrunn av vedtekter i stiftinga. Dette betyr at stiftinga kan ha inntekter som kan 

delfinansiere drifta utan å skattleggjast for denne. Formen brukast likevel i tilfelle kor 

formålet ikkje er å drive regulær næringsverksemd. Stifting er dessutan såkalla sjølveigande. I 

vedtektene bør det difor leggast inn bestemmelsar om overføring av verdier til for eksempel 

Gloppen kommune ved oppløysning. 

 

Stiftinga er sjølvansvarleg i tillegg til styremedlemmene sitt eige ansvar. 

 

Denne organisasjonsforma kan nyttast på sjølve hovudprosjektet: Stiftinga Eidegarden. 

 

Aksjeselskap: 

Formen nyttast når der er løpande inntekter i næringsverksemd. Den gjev mogelegheiter etter 

aksjeloven for ulik disponering av overskot. Det er ikkje tilsvarande skattefridomsgrense. 

Følgjande krav gjeld; 

 egne vedtekter med forretningsidé 

 eige styre 

 dagleg leiar 

 registrering i Brønnøysundregistra (avgift) 

 minimum kr. 100.000 i aksjekapital 

 eigen revisor 

 pålagt rekneskapsplikt 

 meirverdi svares og gjev rett til frådrag 

 arbeidsgivaravgift 

 

http://kr.50.000/
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Utan vesentlege inntekter blir formen uhensiktsmessig og relativt dyr. Ansvaret er avgrensa til 

aksjekapitalen. Styremedlemmene har personleg ansvar for sine beslutningar. 

 

Enkeltmannsføretak: 

For dei som ønskjer å drive aktivitetar med eigne tilbod i tilknyting til Eidegarden kan dei 

gjere dette i forma enkeltmannsføretak. Krava er følgjande; 

 registrering i Brønnøysundregistra (friteke avgift) 

 er sjølv dagleg leiar 

 ikkje rekneskapsplikt men må føre regnskap 

 ikkje revisorkrav 

 ikkje krav om ege styre 

 ikkje krav til egenkapital 

 ikkje arbeidsgivaravgift for din arbeidsinnsats 

 fritak for meirverdiavgift under en viss grense ( ca 30.000) 

 

Dersom f.eks. ein ønskjer å lage keramikkgjenstander som selgast i Eidegarden kan dette være 

ei rett form. Vedkommande har sjølv ubegrensa ansvar og svarer sjølv for sin egen 

næringsdrift. Med eit sett av ulike aktivitetar kan fleire enkeltmannsføretak tilknyttast drifta 

av Eidegarden. 

 

Uansett stiftelse eller aksjeselskap kan ein tilknytte seg personar som driv 

enkeltmannsføretak. 

 

--- 

 

Vurdering: 

Formen ideell stifting anbefalast for eigedomen og drift opp til summen for fri skatt, eventuelt 

formulera ein ideell profil med skattefritak. Resten skjer i  samarbeid med eit kommunalt A/S 

og sjølvstendige bedrifter. At stiftelsen har et ideelt formål kan styrke mogeleghetene til å 

søke eksterne midlar. Eigedomen leggast til stiftinga med vedtekter som sikrar tilbakegang til 

kommunen ved eventuell oppløysing. Kommunen vil da være formelt adskilt frå Stiftelsen 

Eidegarden, samtidig som eigedomen er sikra og adskillt frå drift.  

 

Kommunalt A/S: 

For dei aktivitetar som kjem i tilknyting til Eidegarden og er lønnsame, kan denne forma 

vurderast: 

 Kan halde eit tydelegare skilje mellom historisk formidling og meir kommersielle 

arrangement. 

 At A/S´et er kommunalt gjev ei sikring av at drifta leggast opp etter intensjonane. 

Samtidig som as gjer det attraktivt for næringslivet å delta.  

 

Politisk organ sit som generalforsamling ved eit kommunalt A/S, ved begge desse 

selskapsformene krev eit styre, dette blir beståande av fagpersonar innan kultur og aktørar i 

næringslivet. 

 

Start med felles guiding med museet. Så snart der er grunnlag for det lagar ein faste stillingar, 

før dette leiger ein inn etter behov. Fleksibel arbeidsstokk som har eigarforhold til prosjektet. 
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F. PROSJEKTLEIAR SI UTGREIING TIL STYRET 
 

EIDEGARDEN 

 

SAK: Anbefaling frå styret om val av utbyggingsalternativ for dei arkeologiske funna av 

gardsanlegg  frå folkevandringstida. 

 

Der er no fire alternative løysingar som styret er vel kjende med frå tidlegare presentasjonar. 

Tilrådinga byggjer på prosjektskisse punkt 7.Utbyggingsalternativ. 

Gloppen kommunestyre sak 085/00 gav styret mandat til å lage eit prosjekt for ein formidling 

av gardsanlegget i Mona. Området er frigjeve for utbygging og er i reguleringsplanen lagt ut 

til kulturføremål. 

 

Her skal vi gjere ei vurderinga av: 

 Kva alternativ vi vil anbefale, eventuelt setje opp ei prioritert liste.  

 Skal det leggjast inn ei stegvis utbygging eller ikkje. 

 

Prosjektleiars vurdering av dei ulike alternativa 

 

Generelt 

Utan realistiske driftsinntekter bør det ikkje være lån på anlegget, slik at ein har renter å 

dekke. Skaff fullfinansiering og sats heller på å bli sjølvstendige på driftssida. Innovasjon 

Noreg har kritisert oppbygging av for store og ulønnsame turistprosjekt kring om i landet, eit 

råd og ta med på vegen.  

 

Grunnkostnader på tomtekjøp, veg og parkering er likt for alle alternativa. Der er mogelegheit 

for samarbeid med Sandane Kristne Senter om felles utnytting av kjøkken og toalett i tillegg 

til avtalen om veg og parkering. 

 

Faggruppa tilrår følgjande: 

1. Ikkje bygg ting opp gradvis då dette fort stansar halvveges. Dette blir lett  ei utvatning av 

eit prosjekt og vil minske tyngde og målretting i arbeidet.  

2. Avgjer kva ein vil, og sørg for full finansiering før ein set i gang.  

3. Ein bør sjå det som eit formidlingsprosjekt, og ikkje basere seg på andre oppgover tillagt 

frå universitetsmiljøet. 

 

Besøkstal: 

Når vi så veit at  der er  kring 2000- 4000 besøkande på Nordfjord folkemuseum og andre 

attraksjonar i Nordfjord synes eg vi skal estimere besøkstala til det same ved parkalternativ og  

mellom 4000 til 10 000 personar dersom byggealternativ. Dette bekreftar erfaringar frå andre 

anlegg kring om i landet.  Ein må  ikkje ha ei naiv tru på at ein utan vidare kan skape ein stor 

turistattraksjon av eit slikt anlegg, men at det er eit ledd i det å gjere området attraktivt. Det er 

no eingong slik at vi ligg utanom hovudstraumen av turistar og er avhengige av å satse på 

noko som tåler varierande sesongar.  

 

Senter 

 

I moderne utstillingslokale: 

Økonomi: 
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13 –20 millionar i byggekostnader. Avgrensa mogelegheit for dugnad. Må sannsynlegvis 

lånefinansierast. Dyr utstilling som kontinuerleg må endrast. Nasjonalparkmuseet i Stryn er 

eit samanliknbart senter og dei lyt ha 30 000 besøkande for å ha ei forsvarleg drift. 

 

Bruksområde/fagleg: 

Utstillingslokale for permanente utstilligar frå folkevandringstida , kontorer, butikk og kafé. 

Bergen museum ynskjer primæret ikkje flytte ut utstillingar av originale gjenstandar frå funn, 

så ein må basere seg på utstillingar av kopiar, bilete og multimedia. Oppgåver ein blir tillagt 

vil sannsynlegvis bli reine formiddlingsoppgover.  

 

Drift: 

Dette må lånefinansierast, der blir dermed renter å dekke inn på drifta. Eit senter vil og ha eit 

større krav til å ha fast tilsette og gjev ikkje økonomisk spelerom til å bygge opp aktiviteten 

gradvis. Bygget vil og gje nærast identisk tilbod som Nordfjord Folkemuseum når det gjeld 

utleige og bruk av lokaler. 

 

Rekonstruksjon: 

Eit godt alternativ til å setje opp eit senter med moderne formidlingslokale, er å gjenreise ein 

tolking av garden til Eidehøvdingen. Dette anlegget vil kunne utfylle funksjonane i eit senter 

og skilje seg ut frå den einsretta sentersatsinga elles i fylket.  

 

Økonomi: 

Ein rekonstruksjon blir ikkje dyrare byggmessig, sannsynlegvis nokre millionar billegare 

totalt 6-8 millionar etter våre kalkulasjonar. På ”Veien”  har dei rekonstruert eit slikt hus med 

fullt moderne kjøkken, og nytta byggefirma til jobben, dei kom opp i 11 millionar. Vi 

planlegg ikkje eit fullt utrusta kjøkken og vi har eit stort potensiale for dugnad. Når det gjeld 

finansiering har vi like mange mogelege partnarar i det offentlege som ved eit moderne senter, 

frå næringslivet vil vi sannsynlegvis ha fleire.   

 

Bruksområde/fagleg: 

Dette alternativet gjev perfekte lokale for utstillingar av reproduksjonar av gjenstandar. I 

tillegg til det historiske vil ein her får ein atmosfære som ramme for fagleg formidling av både 

historie, arkeologi og handverkstradisjonar. Dermed skape kurs og aktivitetar slik at folk 

ynskjer å komme tilbake og bruke anlegget ved fleire tilhøve. Fagnivået kan leggast på like 

høgt nivå som ved eit senter, samtidig som bygget nok har eit større  kommersielt potensiale. 

Det kan arrangerast teaterframsyningar, rollespel, små konsertar, kurs, gilde, selskap og ulike 

utstillingar grunna ein spesiell atmosfære. Ein har og meir moderne lokale ein kan nytte når 

det er aktuelt, både på museet og på næringshagen. 

 

For både grunnskule og vidaregåande skular vil dette bli attraktivt å nytte i undervisninga, då 

det kan femne om fleire ulike undervisningsfelt/oppgåver. Alt frå historieformidling til 

handverk og drama. Såleis kan det nyttast for tildømes tømrar-, kunsthandtverk- og 

dramalinjer. 

 

Dernest er det ein rekonstruksjon som vil engasjere lokalbefolkninga til dugnad og er det 

alternativet heile prosjektet spring utifrå. 

 

Drift: 

Konseptet gjev mogelegheit for gradvis oppbygging av aktiviteten om det ikkje blir 

lånefinasiert. Utviklingsselskap for kulturferiar og eventuell turistformidling kan byggjast 
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opp. Særeigne og svært estetiske lokaler som gjev ei unik ramme for ulike typar arrangement 

av både fagleg og kommersiell art. Ein må basere seg på at den kommersielle drifta skal 

finansiere det faglege arbeidet. 

 

Park: 

Eit anna alternativ til eit moderne senter er å lage ein park. Her kan ein nytte lokaler på 

museet til utstillingar, kurs og sal av produkt. Det er klart at det vil gje eit lågare aktivitetsnivå 

og færre næringsmessige ringverknader, men det er både faglege og økonomiske argument for 

denne løysinga. 

 

Fagleg er der ein diskusjon på dette med å rekonstruere fortida på slike grunnlag ein har når 

det gjeld hus. Frå arkeologien har ein funne ein del spor av grunnplan og gjenstandar, men ein 

må gå over i ein tolking når ein skal sette opp resten av huset. Dermed er ein med på å setje 

føring på forestillinga om forhistoria  og kanskje lage sanningar som seinare vil vise seg 

ukorrekte. 

 

Økonomi: 

Økonomisk er det både rimelegare å lage og drifte ein park, men der er ein grunnkostnad med 

veg og parkering som er like stor uansett alternativ.  

 

Bruksområde/fagleg:  

Alternativet er ein fin attraksjon som kan integrerast i Eide natur og kultursti. Ein kan ha eit 

tilbod om guida omvising frå museet for skuleverket og besøkande. Ein kan og arrangere 

uteaktivitetar i parken når været tillet det og elles legge aktivitetar til andre bygg i området når 

det trengst. 

 

Drift:  

Dette kan så bli ein del av Nordfjord Folkemuseum sin aktivitet, i samarbeid med Gloppen 

kommune og fylkeskommunen. Det blir pleie av vegetasjon med vatning, grasklipping etc. 

 

No er her to måtar å lage ein park på. Tradisjonell og ein litt meir vågal variant. Tradisjonell 

park kan gå inn i ei stegvis utbygging av ein rekonstruksjon. Medan den Arkitektoniske 

parken er ein fagleg grunna motpol til rekonstruksjon. Dette parkalternativet er klart det som 

vil gje oss mest merksemd og det som skapar mest debatt kring fagleg diskusjon kring det å 

fortolke forhistoria. Mange vil og bli utfordra av ei slik framsyning og det vil skape ein 

spennande debatt og refleksjon.  

 

Prosjektleiar si tilråding 

Prosjektleiar er overtydd om at oppbygging av eit moderne senter er eit for tungt økonomisk 

løft. Dette med bakgrunn i respons frå faggruppa, lokale forhold og erfaringar frå anlegg kring 

om i landet. Ein rekonstruksjon er difor mi anbefaling. Ein rekonstruksjon vil også kunne 

fylle dei fleste funksjonane til eit senter, samtidig som det økonomisk tillet ei gradvis 

oppbygging av aktiviteten og har eit større kommersielt potensiale.  

 

Når det gjeld parkalternativ, ser eg den arkitektoniske parken som dynamisk, spennande og  

utfordrande. Den vil gje funnet merksemd og skape ein debatt kring formidlinga. Difor set eg 

dette som alternativ 2. Dei andre to alternativa tilrår eg å skrinlegge og er ikkje med i mi 

tilråding. 

 

Styret si handsaming:  



 GLOPPEN KOMMUNE 
 

FORPROSJEKT 
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